Educación
Secretaría de Educación Pública | OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO | CECyTE Oaxaca

"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

Oficio No: CECYTEO/DG/CCI/05/2025
Origen: Coordinación de Control Interno
Serie: 1C.2
Asunto: Se remite el tercer reporte
de Avance Trimestral del PTAR.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 20 de octubre de 2025

SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA
OFICIALÍA DE PARTES
OAXACA 2022 - 2028
20 OCT 2025
RECIBIDO
HORA: 15:12 RECIBE:
ANEXOS:

L.C.P. Leticia Elsa Reyes López.
Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública.
PRESENTE.

Atn´ C.P. Jesús Acevedo Merlín.
Director de Control Interno de la Gestión Pública
de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.

Con fundamento en lo establecido en los Artículos 28 y 29 fracción I de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el EXTRA del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 06 de julio de 2023, hago propicia la ocasión para hacer llegar de manera formal el REPORTE DE AVANCE correspondiente al TERCER TRIMESTRE del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca con el objetivo de brindar un seguimiento periódico y puntual a las acciones de mejora comprometidas para el presente ejercicio. En ese sentido, se remite la liga de acceso que contiene la evidencia correspondiente al avance reportado.
https://drive.google.com/drive/folders/1CzVVm7SOmMDqZS5nsz8AtSOzU0Hn0bbP?usp=sharing

Sin más por el momento, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE OAXACA"

CECyTE Oaxaca
DIRECCIÓN GENERAL
20 OCT. 2025
RECIBIDO
HORA: 1:48 RECIBIO:

Lic. Fe Yadira Betanzos Pérez
Coordinadora de Control Interno

CECyTEO
COORDINACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

C.P.P. Lic. Blanca Luz Martínez Guzmán, Directora General del CECyTEO. - Para su conocimiento.- Presente

Coordinación de Control Interno
ybetanzos@cecyteo.edu.mx
(951) 515-8036 / 515-8086 /5158026
Calzada Porfirio Díaz 243, Colonia Reforma,
CP. 68050 Oaxaca de Juárez; Oaxaca

"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA
TERCER TRIMESTRE

16 de octubre de 2025

El presente informe de avance trimestral está compuesto por tres apartados:

I. Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas; así como las pendientes sin avance;
II. En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y pendientes sin avance, así como las propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda;
III. Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el SCII y en el cumplimiento de metas y objetivos.

Total de acciones de control	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
	1	6	2	0	3

12	Cuadrantes			
	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
	2	4	5	1

I. Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas; así como las pendientes sin avance.

Coordinación de Control Interno
ybetanzos@cecyteo.edu.mx
(951) 515-8036 / 515-8086 /5158026
Calzada Porfirio Díaz 243, Colonia Reforma,

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	12	2	16.6	8	2
Segundo	12	2	16.6	8	0
Acumulado al Segundo	**12**	4	33.2	8	0
Tercero	12	7	58.33	1	0
Acumulado al Tercero	**12**	11	91.66	1	0
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

*** Total de acciones de control concluidas entre el total de acciones de control comprometidas por cien (con un decimal).**

ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:

A.C. con Avance Acumulado menor al 50%	A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
0	**1**	**0**

- **Descripción de las acciones de control "concluidas" al trimestre que se reporta.**

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Fecha real de cumplimiento	Evidencia
Cargas horarias asignadas con errores en las asignaturas y número elevado de horas libres para los grupos				
1	**01**	Asignación de coordinadores que atiendan un número específico de centros de EMSaD para el seguimiento puntual a la asignación de carga académica, lo que permite una autorización previa antes de su impresión y firma por parte de los involucrados	**18/08/2025**	**Cargas horarias y tarjeta informativa (Anexo 1)**

Lineamientos, Reglamentos y Normas de Control Escolar Incumplidos con el Acuerdo 09/05/24				
2	**03**	Emisión de una versión final del Marco Curricular Común de la Educación Media Superior, normas relativas a los procesos de control escolar en Educación Media Superior, armonización de reglamentos/ responsables: Secretaría de Educación Pública, COSFAC, DGAIR, Coordinación Nacional de ODES de los CECYTES	**15/08/2025**	**Marco Curricular actualizado (Anexo 2)**
Indicadores académicos generados de manera inoportuna				
3	**05**	Dar puntual seguimiento a los centros educativos cuya omisión es recurrente/Departamento de Registro Escolar y Estadística	**10/07/2025**	**Oficios de Notificación (Anexo 3)**
Seguimiento de metas realizado con cumplimiento parcial o nulo de las áreas				
4	**07**	Minuta de acuerdo de seguimiento de metas	**07/10/2025**	**Minuta (anexo 4)**
Capacitaciones otorgadas con baja participación de docentes				
5	**09**	Diagnóstico de las áreas académicas para necesidades de capacitación Revisión de cursos ofertados, talleres y diplomados.	**04/08/2025**	**Convocatoria (Anexo 5)**
Nómina elaborada parcialmente por falta de información en sistema nova				
6	**11**	Automatización del sistema de pago a través de la plataforma nova	**30/09/2025**	**Capturas de Pantalla (Anexo 6)**
Pago de nómina otorgada con desfase de tiempo				
7	**12**	Seguimiento constante y de forma periódica de los oficios enviados a la Secretaría de Finanzas mediante los cuales se realizaron el trámite de pago de nómina	**30/09/2025**	**Oficios (Anexo 7)**

- **Descripción de las Acciones de Control "en proceso" al trimestre que se reporta.**

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	Evidencia
Impacto presupuestal ejecutado por el excedente de horas				
3	**04**	Generar Lineamientos institucionales para la atención y asignación de carga horaria del semestre	**70%**	**Versión preliminar de los lineamientos (Anexo 8)**

* **Es necesario remitir de manera anexa la evidencia documental y/o electrónica que acredite la implementación y avances de las acciones reportadas concluidas y en proceso.**

II. En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y pendientes sin avance, así como las propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Problemáticas que la obstaculizan	Propuesta de solución

III. Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el SCII y en el cumplimiento de metas y objetivos

Durante el tercer trimestre del presente año se alcanzó un avance del 58.33% de las acciones, con 7 acciones atendidas, 1 acción que presenta un avance mayor al 50% y para el acumulado en el tercer trimestre se alcanzó un 91.66%, ya que se concluyeron 11 acciones, quedando solamente una pendiente con un avance del 70%, se ha generado un avance importante en cuanto a la participación de las diferentes áreas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca, para la atención de los Riesgos del mismo, sin embargo se continuará trabajando con las acciones ya establecidas y lograr la disminución y en algunos casos la eliminación de los riesgos.

Oaxaca de Juárez a 16 de octubre de 2025

ATENTAMENTE

Lic. Fe Yadira Betanzos Pérez
Coordinadora de Control Interno del CECyTEO

L.C.P. I. Octavio Torres García
Enlace de la Administración de Riesgos del CECyTEO

Coordinación de Control Interno
ybetanzos@cecyteo.edu.mx
(951) 515-8036 / 515-8086 /5158026
Calzada Porfirio Díaz 243, Colonia Reforma,